

Harmonogram Rekonštrukcie obvodového plášťa bloku A TUZVO

Termín			Činnosť	Časť objektu	Posl. rekonštr. miestnosť	Miestnosti s elektr. rozvodmi k žalúziám
od	do	Stípec1				
1	2	3	4	5	6	
15.9.2025	31.10.2025	Demontáž obloženia stien drevený obklad a oplechovania	Východná strana	-	-	
29.9.2025	19.10.2025	Demontáž obloženia stien drevený obklad a oplechovania	Západná strana	-	-	
3.11.2025	6.11.2025	Demontáž interiérových častí (podhlády, ostenia) pre montáže elektroinštalácie žalúzií	Interiér Západ Východ	-	A 713, A 606, A 613, A 509, A 512, A 408, A 409, A 308, A 313, A 205, A 208, A110, A 115, A 006, A 007	
7.11.2025	25.11.2025	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 8NP - 7. podlažie	Západ východ	A 719		
26.11.2025	14.12.2025	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 7NP - 6. podlažie	Západ východ	A 612, A 619		
15.12.2025	4.1.2026	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 6NP - 5. podlažie	Západ východ	A 515, A 518		
5.1.2026	25.1.2026	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 5NP - 4. podlažie	Západ východ	A 411, A 416		
26.1.2026	13.2.2026	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 4NP - 3. podlažie	Západ východ	A 317, A 316		
14.2.2026	1.3.2026	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 3NP - 2. podlažie	Západ východ	A 207, A 210		
2.3.2026	16.3.2026	Demontáž okien, montáž okien (vysprávkky) a žalúzií 2NP - 1. podlažie	Západ východ	A 119, A 112		
17.3.2026	31.3.2026	Demontáž okien, dverí, mreží a montáž okien, dverí (vysprávkky) a žalúzií 1NP - prízemie a 1PP - suterén	Západ východ	A 012, A 009		
1.4.2026	14.9.2026	Montáž kamenej fasády, drevených obkladov.....	Západ východ			

Vo Zvolene, 29.9.2025